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ACCIONES

TOTAL DE RIESGOS CON TRATAMIENTO 33 26%

MAPA DE RIESGOS

Estado: Pendiente, fecha de inicio de implementación es después del mes evaluado. Para el calculo del % de avance del producto se realiza un promedio simple del avance de los riesgos con tratamiento.
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PRODUCTO
TOTAL DE 
RIESGOS

OPERATIVOS DESASTRES INTEGRIDAD

PM01
Proceso de la 
Identificación

47 43 2 1

PM02
Proceso de Registro 
civil

29 25 2 2

PM03
Proceso de Servicio 
Electoral

20 19 0 1

PM04
Proceso de Registro de 
Certificado Digital y 
Servicios Digitales

15 13 1 1

PM05
Proceso de Servicio de 
Información

15 15 0 0

TOTAL 127 117 5 5

PRODUCTO
TOTAL RIESGOS 

CON 
TRATAMIENTO

OPERATIVOS DESASTRES INTEGRIDAD

PM01
Proceso de la 
Identificación

10 7 2 1

PM02 Proceso de Registro civil 3 1 0 2

PM03
Proceso de Servicio 
Electoral

6 5 0 1

PM04
Proceso de Registro de 
Certificado Digital y 
Servicios Digitales

5 4 0 1

PM05
Proceso de Servicio de 
Información

9 9 0 0

TOTAL 33 26 2 5

PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS CON
TRATAMIENTO

PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS
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PM01: PROCESO DE LA IDENTIFICACIÓN
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TOTAL DE RIESGOS CON TRATAMIENTO 10 21%

MAPA DE RIESGOS

• Estado: Pendiente, fecha de inicio de implementación es después del mes evaluado.

• Estado: No reporto, no se recibió evidencia o no concuerda con el medio de verificación registrado

94%

4%

2%

Operativo Desastre Integridad

0 0 0 0

0 0 2 0

0 2 4 1

18 19 1 0

IMPACTO

BAJO MEDIO ALTO
MUY 

ALTO

MUY 

ALTA

ALTA

MEDIA

BAJAP
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0 1 2

ROP-PM01_0018

ROP-PM01_0019

ROP-PM01_0020

ROP-PM01_0021

ROP-PM01_0027

ROP-PM01_0045

ROP-PM01_0046

RDE-PM01_001

RDE-PM01_002

RIN-PM01_001

Pendiente En Proceso

MEDIDAS DE CONTROL

14%

33%

25%

56%

39%

63%

33%

31%

33%

38%

0% 25% 50% 75% 100%

ROP-PM01_0018

ROP-PM01_0019

ROP-PM01_0020

ROP-PM01_0021

ROP-PM01_0027

ROP-PM01_0045

ROP-PM01_0046

RDE-PM01_001

RDE-PM01_002

RIN-PM01_001

MC1

AVANCE POR MEDIDA DE CONTROL ACCIONES

1

1

1

1

1

1

1

2

3

1

1

2

1

1

3

1

2

1

0 1 2 3 4

ROP-PM01_0018

ROP-PM01_0019

ROP-PM01_0020

ROP-PM01_0021

ROP-PM01_0027

ROP-PM01_0045

ROP-PM01_0046

RDE-PM01_001

RDE-PM01_002

RIN-PM01_001

Pendiente En Proceso Implementada



MUY ALTA 0 0 0 0
ALTA 0 0 7 0
MEDIA 1 6 3 0
BAJA 31 21 0 0

BAJO MEDIO ALTO MUY ALTO

PM02 PROCESO DE REGISTRO CIVIL
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ACCIONES

TOTAL DE RIESGOS CON TRATAMIENTO 3

MAPA DE RIESGOS

• Estado: Pendiente, fecha de inicio de implementación es después del mes evaluado.
• Estado: No reporto, no se recibió evidencia o no concuerda con el medio de verificación registrado
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PM03: PROCESO DE SERVICIO ELECTORAL
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MAPA DE RIESGOS

• Estado: Pendiente, fecha de inicio de implementación es después del mes evaluado.
• Estado: No reporto, no se recibió evidencia o no concuerda con el medio de verificación registrado.
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PM04: PROCESO DE REGISTRO DE CERTIFICADO DIGITAL Y  
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MAPA DE RIESGOS

• Estado: Pendiente, fecha de inicio de implementación es después del mes evaluado.
• Estado: No reporto, no se recibió evidencia o no concuerda con el medio de verificación registrado.
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• Estado: Pendiente, fecha de inicio de implementación es después del mes evaluado.
• Estado: No reporto, no se recibió evidencia o no concuerda con el medio de verificación registrado.
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RECOMENDACIONES GENERALES

• Para las actividades de documentos 
normativos, considerar como acción final la 
aprobación y publicación del mismo en la 
entidad.

• Es preferible para la facilidad de evaluación, 
considerar la fecha de inicio de 
implementación de la acción, el primer día 
útil del mes y en la fecha fin de 
implementación de la acción, el último día 
útil del mes. 

• Revisar que concuerden las fechas informadas 
para inicio y fin de implementación de la medida 
de control y acciones. Es decir la primera acción 
debe tener la misma fecha de inicio de la medida 
de control y la última acción debe tener la misma 
fecha fin de la medida de control.

• Verificar que las fechas informadas en los 
cronogramas y/o plan de trabajo como medio de 
verificación guarde relación con las fechas 
definidas en las acciones.
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